**地域公共交通計画策定までのスケジュール**

| 項目 | | 令和４年度 | 令和５年度 | | | | | | | | | | | | 令和６年度 | | | | | | | | | | | | 令和７年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 地域公共交通会議（地域公共交通協議会） | | ● | | | ●（総会） | | | 中間報告（どちらかで） | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | |
| 審議項目（案） | ①地域公共交通協議会の設置（規約等の承認） | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ②令和５年度予算案について | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ③業者選定方法について | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ④業者選定結果報告、委託事業者紹介 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ⑤計画策定までの具体的なスケジュールについて | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ⑥令和５年度成果報告 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | ⑦令和６年度予算案について | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | ⑧ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ⑨ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ⑩ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業者選定（プロポーザルの実施） | | プロポ準備 | → | → | 契約締結 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 繰越 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |
| 委託内容（委託先実施項目） | （1）計画準備 | | | | | → | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | （2）三芳町の現状把握、整理 | | | | | | | 地域特性の整理、公共交通の現状把握と整理、他計画との位置づけ | → | → | → | → | → | → | | | | | | | | | | | | | |
| | （3）公共交通に関するニーズ調査 | | | | | | | 関係者ヒアリング、町民アンケートの実施 | → | → | → | → | → | → | | | | | | | | | | | | | |
| | （4）地域公共交通を取り巻く課題の整理 | | | | | | | | | | | | | | → | → | → | | | | | | | | | | |
| | （5）三芳町公共交通計画の策定 | | | | | | | | | | | | | | | | | 目標等の設定、事業等の検討、計画（案）のとりまとめ | → | → | → | → | → | → | → | | |
| | （6）各種会議等の実施、運営支援 | ● | | | ●（総会） | | | 中間報告（どちらかで） | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | |
| | （7）打合せ協議 | | | | ●（着手時） | | | | | | ●（中間①） | | | ●（中間②） | | | | | | | | | | | | ●（納品時） | |
| | （8）業務報告書作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 調査事業補助金 | ①補助金交付決定予定額の連絡（２月下旬） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ②交付申請書事前確認 | 協議会口座開設 | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ③交付申請 | | | ●（中旬） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ④交付決定 | | | ●（下旬） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |