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１． 三芳町の事業に要する費用の見直しについて

○スマートＩＣフル化等整備事業における三芳町の事業に要する費用が増とな
りますので報告します。

三芳町 ： 事業費 約９億円⇒約１9億円（＋約10億円増）
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１． 三芳町の事業に要する費用の見直しについて

（１）事業費増加の要因

• ①周辺道路整備の設計変更 ＋約5.0億円

• ②町道上富６９号線の設計変更 ＋約1.0億円

• ③スマートＩＣ本体接続部（町道部分）の設計変更 ＋約0.6億円

• ④案内標識の計画変更 ＋約0.7億円

工事費増

• ⑤周辺道路整備及び町道上富６９号線の設計変更に伴う用地費及び補償
費の増

用地費及び補償費

• ⑥設計変更に伴う修正設計等の増

測量設計費
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＋約7.3億円

＋約1.5億円

＋約1.2億円



１． 三芳町の事業に要する費用の見直しについて

Ｃ：多福寺前交差点

Ｂ：セントラル病院前交差点

Ｄ：ＪＡ共販ｾﾝﾀｰ前交差点

Ａ：三芳中学校前交差点

①周辺道路整備の設計変更 ＋約５．０億円
・交差点改良Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ
・幹線１４号線歩道整備Ｂ－Ｃ間
・歩道橋整備

②次ページ参照

③次ページ参照

④案内標識の計画変更 ＋約０．７億円

⑤用地費及び補償費 ＋約１．５億円

⑥測量設計費 ＋約１．２億円

至 川越ＩＣ

至 所沢ＩＣ

歩道橋
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１． 三芳町の事業に要する費用の見直しについて

②上富６９号線の設計変更 ＋約1.0億円

③スマートＩＣ本体接続部の設計変更 ＋約０.６億円

至 所沢ＩＣ 至 川越ＩＣ

三芳ＰＡ（下り）

三芳ＰＡ（上り）
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２． その他

○事業の見通し

今後、発注予定であるＥＴＣ機器類などの電気設備工事にあたっては半導体
不足の状況下のため、工事完了の見通しが立たない状況であるが、半導体調
達等が順調に進めば、概ね１年半程度で完成の見込み。

より明確な見通しが立った時点で、改めて完成時期を報告する。

〇案内標識について

道路標識適正化委員会の意見により一部修正となりましたので報告します。

・交差点案内標識の文字サイズ変更（埼玉県基準に変更）
・寸法の変更（単柱式の寸法については、道路管理者と協議の上、適宜決
定することとした）
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