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藤久保小学校プール・第一学童保育室他解体に関する工事説明会

令和6年7月18日開催

【藤久保地域拠点施設整備等事業】
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1．工事について
全体工期：2024年（令和6年）9月1日～2027（令和9年）8月31日

施工者：戸田・初雁・矢島特定建設工事共同企業体
準備工事・解体工事工期：2024年（令和6年）8月1日～2024（令和6年）11月30日予定）

今回工事説明会対象期間
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2024 2025 2026 2027

（令和６年） （令和7年） （令和8年） （令和9年）

2024年12月～2026年6月

小学校・複合施設新築工事（本体工事）

2026年7月～2027年8月

旧施設解体・駐車場整備

2026年7月～2027年8月

付替道路・ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備

2026年9月

新施設
供用開始

2027年9月

校庭・駐車場
すべての施設供用開始

2024年9月～11月

先行解体工事

2024年9月

解体工事
着工

2024年12月

本体工事
着工

2024年8月：準備工事（仮囲・現場事務所整備）

☆11月に本体工事説明会を予定しています。



みよしLINK㈱戸田・初雁・矢島特定建設工事共同企業体 2

2．工事概要

仮囲い
（高さ3.0ｍ）

仮囲い
（高さ3.0ｍ） 仮囲い

（高さ3.0ｍ）

今回解体物
◇外周樹木伐採・伐根
◇擁壁一部解体
◇遊具撤去
◇花壇撤去
◇浸透桝、排水設備撤去
◇その他グランド内工作物

擁壁解体

擁壁解体

擁壁解体

小学校一部
庇解体

外周樹木
伐採・伐根
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3．藤久保小学校プール・第一学童保育室解体工程表

すべての施設
供用開始
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年

月

12/1～

11/1～

8/1～

8/19～

8/19～

8/19～

9/1～10/31

9/1～10/31

行事 ☆本体工事説明会

解体工事
樹木、遊具、ﾌｪﾝｽ、他

周辺環境について

事務所仮囲工事

事務所設置工事

現場仮囲工事

歩道切下げ工事

解体工事
プール・第一学童保育室

本体工事

仮設地盤改良工事

令和6年（2024年）

8月 9月 10月 11月 12月

8/1～北側砕石駐車場使用不可

8/19～グラウンド使用不可
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4．工事車両について

作業エリア

作業員駐車場

工事車両通行

工事関係車輌通行禁止

【凡例】

（1）道路通行について

工事車両については、通行時の安全性を考慮し、
住宅地などの狭い道路は車両、作業員共に通行しません。
また、周辺道路にて工事車両の待機を禁止します。
ただし、作業エリアに面している東側の道路に関して
東側の樹木や擁壁等の解体を行う際は、車両の通行や
安全設備設置などを行う場合があります。
その際は、誘導員を配置して安全に作業をします。

（2）交通規制について

事前に周辺道路の交通規制および現場状況を確認し、
工事車両の通行に必要な許可申請などの手続きを行います。

（3）事故防止について

小学校の登校時間、通勤、通学の時間帯を避け、
７:30～８:15の間は、工事車両の入退場を禁止します。
また、自動車・自転車および歩行者に対して、
工事車両の運転には作業所にて作成したルールブックを
関係業者に配布し、入退場の際は、誘導員を配置し
細心の注意を払い、事故防止に万全を尽くします。

作業員徒歩ルート

7:30～8:15の間
車両の搬出入禁止
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誘導

誘導

誘導

現場事務所のゲートに関しては、
大型車両の搬入がある際に
誘導員を配置します。

7:30～8:15の間
車両の搬出入禁止

誘導員の配置

作業員駐車場への車両通路

（4）作業員駐車場について
作業員駐車場については作業エリアとは別の敷地を
使用させていただくことになります。
駐車場整備時には重機やダンプの出入りがあり、
作業いたしますが、通常駐車場として使用する際には
基本的には乗用車サイズの車両が通行しますが、
2ｔ、3ｔサイズの小さめのトラックが通行する場合も
あります。

基本的には国道254号線からくる車両が多いため、
ｹﾞｰﾄへの入場が右折入場となる場合がありますが、
必ず誘導員を配置しての入場とします。

誘導

住宅地の狭い道路の通行は
禁止とします。
※東側作業がある場合、
通行する可能性があります
のでご了承ください。
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5.仮設計画

現場事務所設置

高さ3.0ｍ
仮囲い

ゲート①
交通誘導員配置

ゲート②
交通誘導員配置

（1）工事安全を行うための対策

①仮囲い
現場事務所は、高さ3.0ｍの鋼板にて仮囲いを行います。
工事エリアの外周は、工事開始時はガードフェンスにて囲いを行い、
解体の進捗に合わせて高さ2.0ｍ、3.0ｍの鋼板の仮囲いを設けます。

②工事用ｹﾞｰﾄ
工事車両の搬出入は、ゲートを２ヶ所設け、出入りする際には
交通誘導員を配置し、事故防止や歩行者などの安全を確保します。

③道路使用について
樹木伐採等一時的に外周の歩道等で作業する場合があります。
適宜警察署と相談し、適正な届出を提出し、交通誘導員配置のもと
安全に作業します。

（2）周辺環境への配慮

①騒音・振動対策
作業にあたっては、低騒音及び低振動型の重機を使用し、騒音及び
振動を抑えて作業に取り組むとともに、ゲート付近に騒音振動計を設置します。
足場に防音パネルを設置し、騒音低減に努めます。

騒音振動の基準値としては、関係法令で定める特定建設作業の基準値より
5dB厳しい値を10分間平均値で管理していきます。

特定建設作業
の基準値

自主管理
基準値

騒音 85dB 80dB

振動 75dB 70dB
▲5dB

②地盤改良工事について
重機にて作業する際の転倒防止のため、仮設地盤改良を実施します。
地盤改良材を添加する際は、砂ぼこりの飛散防止対策で散水養生等を行います。

◇解体対象◇
・プール
・学童保育室
・樹木
・遊具
・花壇
・その他ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ内工作物

プール 学童
保育室

振動数値

騒音数値

③清掃
周辺道路を汚損しないように努め、万一、汚損した場合は、速やかに
清掃を行います。
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ガードフェンス

H2.0ｍ、H3.0m鋼板

騒音振動計

高さ3.0ｍ
仮囲い

高さ2.0ｍ
仮囲い お知らせ看板
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8/19～8/31

9/1～11/30

プール・学童保育室解体

防球ネット・遊具・花壇他撤去

樹木伐採・伐根

切下げ工事

電柱移設

仮囲い

8/1～

事務所側
仮囲い

8/19～

事務所
設置

12/1～

杭工事着工

8/1～北側砕石駐車場使用不可

8/19～グラウンド使用不可
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プール・学童保育室解体

防球ネット・遊具・花壇他撤去

樹木伐採・伐根

12/1～

杭工事着工

8/1～北側砕石駐車場使用不可

8/19～グラウンド使用不可

8/19～8/31

切下げ工事

電柱移設

仮囲い

8/1～

事務所側仮囲い

9/1～11/30

事務所設置



Sheet2

						特定建設作業
の基準値 トクテイ ケンセツ サギョウ キジュンチ		自主管理
基準値 ジシュ カンリ キジュン チ

				騒音 ソウオン		85dB		80dB

				振動 シンドウ		75dB		70dB



▲5dB
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6.解体工事について

（1）アスベスト撤去について

プール・及び学童保育室の解体建物にアスベストを含有する建材が使用されており、法律に基づいた
解体作業が必要です。
今回の解体においては、飛散性の低いものであり、（レベル３）解体中に飛散するものではありません。
適正な届出を提出した上で、適正な撤去と処分を実施いたします。

写真②：粉塵防止用散水状況

解体用防音パネル

写真①：解体状況 ※他現場参考写真

レベル3：飛散性が最も低い、板状など固く成型されたもの

レベル1：アスベストの濃度が高く撤去の際に飛散しやすい

◎アスベストの種類（レベル別）

【今回の解体建物に含まれるアスベストに該当するレベルです】

（2）解体作業について

②散水養生について
解体工事時の粉塵飛散の抑制のため、人による散水を実施し、周囲への影響を低減します。
（写真②）

①解体について
建物の解体は、内装、外装材、各種設備などを取り外してから躯体（コンクリート、鉄骨など）を
圧砕機を使って解体します。
解体重機は、音と振動の小さい圧砕機（挟んで小割りにするもの）を採用し、解体時の
騒音と振動の影響を小さくします。（写真①）
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（吹付け材、保温材など）

（内装ボード、床タイルなど）

騒音・振動の小さい圧砕機工法

散水養生
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7.工事に関する留意事項

小学校グラウンド
2024年8月19日から使用不可

（1）建設工事全般について

建設工事中の作業は、安全第一に行います。小学校の敷地内のでの工事のため
児童の安全、学習環境に配慮した工事を行います。
また、工事期間中は、騒音・振動等で近隣の皆様にご迷惑をおかけしないよう、
常に配慮しながら作業を行います。

（2）作業日時

作業日時は、月曜日から土曜日の午前8時00分から午後6時00分までを原則とします。
（ただし、準備、片付けについてはこの時間の前後発生いたします。）
日曜日、盆休み、年末年始は、原則休日とします。
（作業の状況、天候など諸般の事情により、休日作業する場合もありますので、
その場合には、お知らせ看板にて通知します）

駐車場
2024年8月1日から使用不可

プール 学童
保育室

8:00 8:15 12:00 13:00 18:00

7:30～8:15
工事車両進入禁止

（3）工事開始による周辺施設の使用不可について

工事開始に伴い、小学校北側の旧第一保育跡地は現場事務所の設置により
2024年８月1日から使用ができません。
また、小学校グラウンドは仮囲作業を開始するため、
2024年8月19日より使用できません。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

休憩 片付け通勤 作業朝礼 作業
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◇1日の流れ◇

☆小学校敷地内での工事のため、小学校のカリキュラムやイベント等により変更が生じます。

※作業の状況次第で7:30より前に工事車両の進入をすることはあります。
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8.工事に関するお問い合わせ先

◇工事に関する連絡・お問い合わせ先◇

※8月下旬に現場事務所を設置し、施工者連絡先は事務所設置後の連絡先となります。

事業に関する問い合わせ
【事業者】
みよしLINK株式会社（PFI)
担当：天野 連絡先：048-827-1323

工事に関する問い合わせ
【施工者】
戸田・初雁・矢島特定建設工事特定共同企業体
担当：大塚 連絡先：048-000-0000

みよしLINK㈱戸田・初雁・矢島特定建設工事共同企業体

藤久保地域拠点施設整備等事業は、PFI方式（民間資金等活用方式）にて実施しています。
工事についても、民間企業が様々な現場で得たノウハウを活かして、安全に進めていきます。
各種お問合せは以下記載している連絡先にお願いします。
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