

基本計画策定スケジュール案

	2019年												2020年				
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
①上位計画・与条件整理	← 上位計画の整理 →		← 利用者団体ヒアリング →			← 商工会・ふれあいセンターのスキーム整理・協議 →											
②土地利用				← ゾーニング検討 →													
③必要規模				← サービス内容検討 →			← 事例調査・規模設定 →										
④モデルプラン		複合化によってどのような新たなサービスを提供できるのか検討		必要諸室と諸室規模を整理		← 配置計画・動線計画・駐車場の検討 →			← 平面計画の検討 →			← 基本計画案作成 →					
⑤概算事業費												← 概算算出 →					
⑥整備スケジュール						← 整備スケジュールの作成 →											
⑦イメージパース										← パース作成 →							
検討委員会		有識者打診		第一回		第二回		第三回			第四回		第五回				
住民説明会			第一回 (団体ヒアリング)					第二回					第三回				

▲ 与件を踏まえた規模設定・平面計画の与条件確定

▲ 施設計画の検討とりまとめ・概算根拠となる計画確定