

協まちネット準備会 スケジュール(案)

印 = 準備会作業内容

組織部会

事業部会

最終目標 住民ネットワーク体制の原案作成

協働事業メニュー原案作成

10月

- ・ネットワーク役割・参加対象
- ・分野グループの仮設定

- ・住民ワークショップ企画立案
- ・分野グループの仮設定

11月

組織運営ルール素案作成

まちづくりワークショップ原案作成

12月

(検討内容)

(検討内容)

1月

企画T

福祉T

環境T

安全T

産業T

教育T

ワークショップ対策(担当分野チームに分かれて作業)

分野グループの大まかなテーマ設定

2月

ワークショップ研修(進め方など)

2月24日(日) 第1回ワークショップ実施
健康・福祉G、みどり・環境G、企画総務G

3月8日(土) 第2回ワークショップ実施
都市・安全G、産業・観光G、教育・文化G

3月

ワークショップを受けて再検討
(各分野チーム 組織・事業部会へ移行)

企画T

福祉T

環境T

安全T

産業T

教育T

組織部会

原案の検証

事業部会

協働PRリフレットの作成(協働本部合同)

4月

組織運営ルール(規約等)作成
ネットワーク募集要項作成

協働メニュー・モデル事業原案
作成

5月

6月

協まちネットメンバー募集・登録開始