

再編スケジュール(案)

	平成30年度						平成31年度												
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
①道路整備(幹線16号線)	既存建物の撤去工事					引渡し	道路拡幅工事(設計・工事)												
②乗務員教育・準備期間														7番線の休止・8番線運行開始					
③許認可関係(運輸局)							路線休止	路線新設											
④運行内容の検討	バス停・時刻表・運行経路・運賃等																		
⑤地域公共交通会議	第1回					第2回													
⑥交通審議会	第1回					第2回													
⑦バス停の設置	関係者等への意見聴取						道路占用	設置											
⑧周知							概要周知	まちづくり懇話会		広報掲載・説明会等の実施									

※現時点のスケジュールとなるため、スケジュールに変更がある場合は次回の会議にてお知らせ致します。

※平成31年度の11月初旬に運行が開始できない場合は、降雪の影響などを考慮し、12～2月に路線変更は行わず、3月から運行することとします。