

各業務のスケジュールについては、概ね次のとおりである。

時期（予定）	内容	区分	
		町	受託者
令和8年5月31日	旧三芳町図書館最終開館日	○	
令和8年3月下旬～ 令和8年3月末	新図書館工事実働期間	○	
令和8年6月上旬	契約締結	○	
契約締結後速やかに	新図書館配架計画図の提示	○	
契約締結後速やかに	新図書館移転の実施計画書、連絡体制表等の作成		○
契約締結後速やかに	新図書館移転分の配架シミュレーション・ナンバリング図面等の作成、提出		○
令和8年7月1日	新図書館引渡	○	
令和8年7月24日～ 令和8年8月15日	新図書館移転分の梱包搬出・運搬・再配架	○	○
契約締結～ 令和8年8月21日	提出資料の整備、報告、提出		○
令和8年9月1日	新三芳町立中央図書館開館	○	
適宜	進捗等の定期打合せ	○	○